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Actualités du projet
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▪ Notification Européenne

▪ Fin de campagne LiDAR

▪ Convention avec le Grand Site Gâvres-Quiberon

▪ Actions de concertation - Communication

Actualités du projet
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Actualités du projet

Sur site du 20 septembre 2017 au 

01 avril 2019 (18 mois)▪ Notification Européenne

▪ Fin de campagne LiDAR

▪ Convention avec le Grand Site Gâvres-Quiberon

▪ Actions de concertation - Communication
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Actualités du projet

Comité de pilotage du 13 juin 

2019 

▪ Notification Européenne

▪ Fin de campagne LiDAR

▪ Convention avec le Grand Site Gâvres-Quiberon

▪ Actions de concertation - Communication

Prochaine fête du Grand Site
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Actualités du projet

Refonte du site internet

Lettre d’information # 2 – Avril 2019

- Partenariats

- Interview technique

- PPE

- Instruction

- ICS…

▪ Notification Européenne

▪ Fin de campagne LiDAR

▪ Convention avec le Grand Site Gâvres-Quiberon

▪ Actions de concertation - Communication
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Avancement du projet
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▪ Réflexions stratégiques de General-Electric sur le développement de son activité 
« turbines éoliennes » : 
o Arrêt de la commercialisation de sa turbine de 6 MW et volonté de concentrer leur activité 

sur le développement d’une éolienne de 12 MW

o Décision commune de GE et EDF-EN de ne pas poursuivre la collaboration sur 2 des parcs 
éoliens posés en développement en raison des retards des autorisations administratives . 

o Retard des décisions sur la mise en service du premier parc posé Français, décalant la capacité 
de fournir les éoliennes de Groix Belle-Ile

▪ Recherche de solutions alternatives pour assurer la poursuite du projet
o Augmentation de la puissance des éoliennes très rapide ces dernières années

o Recherche de solution environnementalement compatibles / réduisant les incidences

▪ Solution technique alternative identifiée avec des éoliennes plus puissantes
o Reduction du nombre d’éoliennes pour une puissance totale et une production supérieure

o Analyse environnementale et paysagère préliminaire en cours

Avancement du projet
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1. Modifications qu’impliquerait le changement et conséquences sur l’environnement
Initiale Modification potentielle Conséquence

Turbines 4 3 

Flotteurs 4 3 

Ancres et lignes d’ancrage 5 par éolienne

20

5 par éolienne

15

Câble électrique inter-éolienne 3 tronçons de 1555 ml 2 tronçons de 1300 ml

Emprise de la ferme pilote 14,3 km² 5 km²

Longueur des pales 75 82

Hauteur totale 180 186

Hauteur sous pale 22 m ≈ 22 m =

Distance inter-éoliennes 1555 m 1300 m

Avancement du projet

→ Analyse des conséquences des modifications potentielles par Setec In Vivo

→ Mise à jour de la simulation de collision par Bretagne Vivante

→ Mise à jour des photomontages par Géophom
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Avancement du projet
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O&M

20 ans

Etudes environnementales

Design et études techniques 

Construction

2016 2018 2020

Instruction administrative

2017 2019

Décision 
d’investissement

Mise en service
Engagement ADEME

Lauréat de
l’Appel à Projet

Etude d’impact

Convention ADEME
Notification UE

Enquête 

publique

2021

Concertation 

CNDP
Poursuite information et concertation

Concertation 

préalable

Autorisations 
administratives

Planning sécurisé 

2022

Dépôt des 
autorisations

Installation    

raccordement

Certification du projet

Installation ferme pilote

(ancrages & éoliennes)

Suivis

Etats de référence environnementauxCampagne géophysique/UXO 
Raccordement / archéo INRAP

Campagne géotechnique

Décision turbine
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Campagnes en mer
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Campagne en mer

▪ Campagne géophysique détaillée sur la ferme

o Données clefs

• Durée = environ 5j 

• Période = Juin 2019

• Prestataire = IXBLUE France

• Navire  = FeliX (Pavillon français)

• Mobilisation/démobilisation à Lorient

o Objectifs:

• Mieux caractériser la zone de la ferme:

– Bathymétrie → Sondeur multi-faisceaux

– Nature des fonds → Sonar latéral

– Epaisseurs sédimentaires → Sismique réflexion

– Objets anthropiques → Magnétomètre

• Optimiser le design des équipements en contact 

avec le sol/sous-sol marin (ancrages, câbles, etc)

Exemple specs navire Felix - iXCat 80

Type DP1

Construction 2016

Propriétaire Ixblue France

Operations 24/24h

Longueur 24,9m

Surface pont arrière 55m2



Campagne de diagnostics archéologiques : 

- Ferme éolienne flottante de Groix-Belle-Île 
(arrêté modificatif 2019-198, du 8 mars 2019)

- Raccordement électrique du parc d’éoliennes flottantes de Groix-
Belle-Île 

(arrêté  modificatif 2019-187, du 6 février 2019)

7 juin 2019



INTERVENTION EN PLUSIEURS ETAPES

Elle vise à identifier d’éventuels biens culturels maritimes présents
sur l’emprise des prescriptions.

Plus précisément, il s’agira d’en déterminer la nature, l’étendue et le
degré de conservation.

Etape 1 – réalisation d’une couverture géophysique et analyse des données.

Etape 2 – présentation des résultats au Drassm qui détermine les anomalies détectées qui
méritent une vérification.

Etape 3 – vérification des anomalies détectées sur site.

Etape 4 – réalisation d’un rapport de diagnostic.
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EOLFI à Lorient
18, rue du sous-marin Vénus
56 100 LORIENT

T:  + 33 1 40 07 95 00 / contact@eolfi.com

MERCI DE VOTRE ATTENTION !

www.eoliennes-groix-belle-ile.com

EOLFI à Paris
10 place de Catalogne
75014 PARIS

www.eolfi.com


